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. CONICELHO: RATALHA
AREA: HABITACED

DEPARTAMENTO: MHOP — SEH
' FFH

ASSUNTO ’

CASAS PRE-FABRICADAS

- Memorando entregue em 19 de Setembro de 1979 numa entrevista concedida ao Presiden
te da Camara da Batalha, solicitando a rescisao do contrato com a firma CONDACO po|
dendo em seguida a Camara autorizando (ou construindo) haPitagoes sociais no refe-

rido terreno.
- O problema foi enviado ao Chefe de Gabinete do MHOP.
- O problema foi referido ao Senhor Ministro.

- O problema voltou.a ser exposto a Senhora Primeira M:Lnistré em 18 de Novembro.
- Foi voltado a enviar oficialmente (pela Secretaria de Apoio) a exposlgao para o
MHOP-SEH. ‘

| wE—
PONTO DA SITUAGKO= 12.12.79 '
TERRENO - tem De¢lavagad .de.Utilidade Piblica-e [Posse Mdministrativa, pela Cima-
: - . ]
ra MLnuc:Lpal.
- necessita de ser pago mas este asvecto tem estado a ser tratado pela
Camara com a D.G.P.U. :
INFRA-
{ESTRUTURA ~'ja estao executadas

HABITACCES - foram adjudicadas a firma CONDACO 50 habitagoes de pré-fabricado de
metalico; foram montadas 7 sd com a estrutura exterior (falta inte-
rior e acabamentos); as contas com a firma,estdao em ordem mas a fir-
ma pede o pagamento de juros de titulos de dividas. A Camara Munigipal

" ndo consegue nem falar com a firma, houve a 'informacao que deslocou
todo o seu pessoal para a Arabia, pelo que existe um consenso que es-
ta firma desapareceu.

Do grupo de trabalho da CAR na SEM veio a informac@o que as cbras vao recomegar,
com a CONDACO ; que a Cimara Municinal @ificilmente poderia obter outro tipo de ca-
sas para esse local, visto a CONDACO ter ruitas habitagOes em Stoc; e que todos os
problemas estao em vias de solugd@o visto voltar a ser nossivel imoutar 65% do valor
da adjudicagao as empresas e nao 45% o que originou as decl

lor da diferenca entre 65 e 45%.




ASSUNTO BLOQUEADO

Falei cam: Ministro MHOP;
Chefe Gabinete MHOP;
Membro do Grupo de Trabalho da CAR, na SEH;
Técnico da DHC-FFH, responsavel pelo programa CAR, na
Batalha.
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