

S.



R.

2ª VIZ

## MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS SOCIAIS

GABINETE DO MINISTRO

Exmo. Senhor

Chefe de Gabinete de Sua Excelência  
a Primeira Ministra  
Palácio de S. Bento

E I S B O A

Sua referência

Sua comunicação de

Nossa referência

Data

- 3. OUT. 1979

ASSUNTO: Despacho de Sua Excelência a Primeira Ministra, de 17.9.79.

17656

Em cumprimento do despacho de 17 de Setembro pp. de Sua Excelência a Primeira Ministra, tenho a honra de junto remeter a V.Exa. os elementos de informação solicitados, os quais vão ser ia dos em conformidade com cada um dos pontos do referido despacho.

Com os melhores cumprimentos.

O CHEFE DE GABINETE

(Fernando Maia)

Na resposta indicar a "Nossa referência". Em cada ofício tratar só de um assunto.





## OBJECTIVO A: Reestruturação e racionalização da gestão de serviços

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	RESULTADOS ESPERADOS ATÉ 15/12/79
X 1. Criação do Departamento Central de Cuidados Primários (Saúde)	Preparação: 3ª semana Outubro Envio à Pres.Conselho: 1ª semana Aprovação em Cons.Ministros: 2ª semana Dezembro	Aprovação do projecto de diploma orgânico em Conselho de Ministros
2. Criação do Departamento dos Recursos Humanos (Saúde)	Preparação: 1ª semana Outubro Envio à Pres. Conselho: 3ª semana Outubro Aprovação em C.M.: 3ª semana Novembro	Aprovação do projecto de diploma orgânico em Conselho de Ministros
3. Criação do Departamento de Ensino e Investigação (Saúde)	Preparação: até 15 de Dezembro	Preparação de uma primeira versão do projecto de diploma
4. Criação do Departamento de Assuntos Farmacêuticos (Saúde)	Preparação: até 15 de Dezembro	Preparação de uma primeira versão do projecto de diploma
5. Criação do Departamento de Gestão Financeira (Saúde)	Preparação - fim de Setembro Envio à Pres.Conselho: Outubro Aprovação em C.M.: última semana de Outubro	Diploma aprovado em C.M. e publicado em D.R.
6. Criação do Serviço de Informática da Saúde	Diploma em circulação, Grau C.	Diploma aprovado em C.M. e publicado em D.R.
7. Criação do Gabinete de Instalações e Equipamentos (Saúde)	Preparação: última semana Outubro	Diploma agendado para Cons.Ministros
X 8. Reorganização das ADSS e das unidades periféricas prestadoras de cuidados primários (Saúde)	Preparação: até 4ª semana Outubro Envio à Pres.Cons: 2ª semana Nov. Aprovação em C.M.: 4ª semana Nov.	Diploma aprovado em Conselho de Ministros
9. Reordenamento das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto	Preparação: 4ª semana Novembro Assinatura Portaria: 1ª sem. Dez. Publicação em D.R.: fim Dezembro	Portaria assinada.
10. Abertura dos Hospitais de Faro e Santa Cruz (Lisboa)	Faro: 1ª semana de Dezembro Sta.Cruz: 4ª semana Novembro	Faro: alguns serviços de internamento e consulta externa a funcionar Sta.Cruz: hemodiálise e cons.externa a funcionar.



11. Descentralização das urgências em pediatria e clínica médica nas cidades de Lisboa e Porto através da prestação de assistência médica permanente a cargo de unidades de cuidados primários de saúde	Planeamento: fim de Novembro Discussão com serviços: Dezembro Despacho Normativo: Janeiro Início Funcionamento: Janeiro	Em fase de discussão com os serviços interessados
12. Concentração das consultas externas de oftalmologia actualmente existentes, numa unidade de maior produtividade, integrando pessoal hospitalar e instalações e equipamentos dos S.M.S.	Contrato de arrendamento do edifício: até fim de Outubro Instalação: até fim de Dezembro Abertura: Janeiro	Equipamento instalado e equipas de pessoal preparado
13. Abertura do Centro de Diálise no Hosp. S. João-Porto, promovendo a ultimização das obras em curso	Dependente das possibilidades do M.H.O.P. (Direcção-Geral das Construções Hospitalares)	Dependente do M.H.O.P.
14. Estruturação da Inspeção-Geral da Segurança Social	Preparação: 1ª quinzena Dezembro	Inscrição na agenda do Conselho de Ministros
15. Estruturação da Direcção-Geral da Segurança Social	Preparação: 1ª quinzena Outubro	Aprovação do diploma em Cons. Ministros e sua publicação
16. Estruturação da Direcção-Geral de Organização e Recursos Humanos (Seg. Social)	Preparação: 1ª quinzena Outubro	Aprovação do diploma em Cons. Ministros e sua publicação
17. Estruturação do Centro Nacional Pensões	Preparação: 1ª quinzena Dezembro	Preparação do projecto de diploma
18. Estruturação do Departamento de Estudos Actuariais e de Estatística	Preparação: 1ª quinzena Dezembro (projecto)	Preparação do projecto de diploma
19. Estruturação do Centro de Documentação e Informação (Segurança Social)	Preparação: 1ª quinzena Novembro	Aprovação do diploma em Cons. Ministros
20. Estruturação do Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social	Preparação: 1ª quinzena Dezembro (projecto)	Preparação do projecto de diploma
21. Estruturação do Departamento de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	Preparação: 1ª quinzena Dezembro (projecto)	Preparação do projecto de diploma
22. Estruturação do Gabinete de Instalações e Equipamentos Sociais	Preparação: 1ª quinzena Dezembro	Inscrição na agenda do Conselho de Ministros
23. Reestruturação do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	Preparação: 1ª quinzena Dezembro	Inscrição na agenda do Conselho de Ministros



24. Entrada em funcionamento dos primeiros Centros Regionais de Segurança Social	Santarém, Porto e Faro: 2ª quinzena de Outubro Viseu, Bragança e Leiria: 2ª quinzena de Novembro	Tomada de posse das comissões instaladoras e publicação de diplomas definindo as regras de funcionamento dos Centros Regionais de Segurança Social em instalação
25. Preparação do esquema de organização da Segurança Social no distrito de Lisboa	1ª quinzena de Dezembro	Preparação do projecto de diploma
26. Preparar a regulamentação dos mecanismos de participação previstos na Lei Orgânica da Segurança Social	Preparação: 15 de Dezembro	Preparação do projecto de diploma
27. Criar os conselhos regionais de Segurança Social	Preparação: 2ª quinzena Outubro	Entrada em funcionamento ligada à da Comissão instaladora dos Centros Regionais

Fundação Cuidar o Futuro





OBJECTIVO B: Racionalização e máximo aproveitamento dos recursos humanos e outros existentes

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	RESULTADOS ESPERADOS
1. Criação da Carreira Médica de Clínica Geral	Preparação: fim de Setembro Envio à Pres.Cons: 5ª semana Out Aprovação em C.M.: 4ª semana Nov	Diploma aprovado em Conselho de Ministros
2. Reorganização da Carreira Médica de Saúde Pública	Preparação: fim de Setembro Envio à Pres.Cons: 5ª semana Out Aprovação em C.M.: 4ª semana Nov	Diploma aprovado em Conselho de Ministros
3. Reorganização da Carreira de Administração Hospitalar	Preparação: 1ª semana de Outubro Envio à Pres.Cons: 2ª semana Out Aprovação em C.M.: 2ª semana Nov	Diploma aprovado em Conselho de Ministros eventualmente promulgado e publicado
4. Revisão da lei geral (D.L. 414/71) sobre carreiras de pessoal de saúde, tendo em consideração o recente "conjunto" de legislação sobre a função pública	Preparação: até 2ª semana Novembro Envio à Pres.Cons.: fim Novembro	Em discussão com a S.E.A.P. e Ministério das Finanças
5. Estabelecer a desoneração de imposto profissional e complementar relativamente ao pessoal das instituições de previdência	Preparação: 2ª quinzena Novembro	Aprovação do diploma em Conselho de Ministros
6. Corrigir as distorções existentes no quadro de pessoal do I.F.A.S.	Preparação: 1ª quinzena Novembro	Aprovação do diploma em Conselho de Ministros
7. Aplicar ao pessoal das pessoas colectivas de direito privado e utilidade pública administrativa a tabela de vencimentos da função pública	Diploma preparado	Publicação do despacho normativo
8. Definição de novas tabelas de vencimento para o pessoal das instituições de previdência	Diploma em fase de colheita de assinaturas (S.E.T., S.E.O., SEAP)	Publicação da Portaria
9. Definição das condições de trabalho do pessoal técnico de construção e conservação de edifícios da C.E.C. e C.N.P.	Diploma em fase de colheita de pareceres (S.E.T., S.E.O., S.E.A.P.)	Publicação da Portaria



<p>10. Reformular o esquema das taxas moderadoras aplicadas nos S.M.S. a nível de consultas (unidades de saúde e domicílios) medicamentos e meios complementares e terapêutica</p>	<p>Preparação: 4ª semana Outubro  Aprovação pelos Ministros da Área de Coordenação Social: 2ª semana de Novembro  Entrada em vigor</p>	<p>Taxas moderadoras em consultas externas (Postos e Domicílios) nos S.M.S., em vigor</p>
<p>11. Cessaçõ do regime de instalaçõ em serviçõs e estabelecimentos de saúde</p>	<p>Integrado no diploma de criaçõ do Departamento de Recursos Humanos</p>	<p>Aprovado em Conselho de Ministros</p>

Fundação Cuidar o Futuro



OBJECTIVO C: Racionalização de medidas relacionadas com o financiamento da Segurança Social

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	R E S U L T A D O S   E S P E R A D O S
1. Rever o processo de financiamento do subsídio de desemprego, afectando ao sector da Segurança Social uma parcela da respectiva taxa contributiva	Preparação: 2ª quinzena Novembro	Aprovação do diploma em Conselho de Ministros
2. Descentralizar a gestão financeira da Segurança Social para os Centros Regionais de Segurança Social	Em preparação: até à 1ª quinzena de Dezembro	A concretizar à medida que entrem em funções as respectivas Comissões instaladoras

Fundação Cuidar o Futuro





OBJECTIVO D: Melhoria qualitativa e quantitativa das prestações, serviços e equipamentos de Segurança Social

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	R E S U L T A D O S   E S P E R A D O S
1. Realizar os trabalhos preparatórios necessários ao aumento do valor das prestações de Segurança Social	Preparação: 1 de Outubro	Aumentos a integrar no Orçamento da Segurança Social para 1980
2. Preparar a aproximação do regime especial dos rurais ao regime geral de previdência	Preparação: 2ª quinzena de Novembro	Preparação da versão final do diploma
3. Preparar a Carta Portuguesa de Segurança Social	Preparação: 1ª quinzena de Dezembro	Preparação da primeira versão do projecto de diploma
4. Reformular o regime das pensões de sobrevivência da C.N.P.	Preparação: 1ª quinzena de Dezembro	Preparação da versão final do diploma

Fundação Cuidar o Futuro





OBJECTIVO E: Definição de uma política nacional e global de reabilitação e integração social de deficientes e resoluções de problemas urgentes.

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	RESULTADOS ESPERADOS
1. Preparação de um curso a realizar, se possível, em 1981	4º Trimestre	Início
2. Obtenção de elementos estatísticos relativos a deficientes	4º Trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuação do trabalho iniciado no 3º trimestre</li> <li>- Conhecimento da situação no que respeita ao nº de deficientes das Forças Armadas</li> </ul>
3. Inventariação dos meios afectos ao processo de reabilitação	4º Trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuação da recolha</li> <li>- Conhecimento da situação no que respeita aos seguintes domínios:               <ul style="list-style-type: none"> <li>. Meios existentes para apoio a crianças e jovens deficientes não susceptíveis de escolarização</li> <li>. Meios afectos à observação e diagnóstico e à reabilitação médica de crianças</li> <li>. Redes regionais dos Serviços de Saúde, Segurança Social e emprego</li> <li>. Cartas Sanitárias existentes e referentes a cada distrito</li> </ul> </li> </ul>
4. Realização de estudos e análises indispensáveis à fundamentação da política de reabilitação a propor	4º Trimestre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conclusão da Avaliação de carências relativamente a meios afectos à educação especial</li> <li>- Início do estudo comparativo das redes regionais dos Serviços de Saúde, Segurança Social e emprego</li> <li>- Continuação do levantamento de legislação relacionada com deficientes, vigente em Portugal, e estudo da mesma</li> <li>- Conclusão da análise das regalias concedidas a deficientes no domínio da Segurança Social</li> <li>- Continuação do estudo iniciado no 3º Trimestre sobre Previdência Social de deficientes em Centros de reabilitação profissional ou em estruturas semelhantes</li> </ul>

Fundação Cuidar o Futuro



4. 4º Trimestre

4º Trimestre

4º Trimestre

4º Trimestre

- Conclusão do estudo, iniciado no 1º Trimestre de 1978, de esquemas de formação profissional para os jovens deficientes que abandonarem o sistema escolar
- Continuação do estudo com vista à definição de uma política de educação especial iniciado no 1º Trimestre de 1979
- Continuação do estudo de medidas legais adoptadas na área do emprego, noutros países, e resultados práticos obtidos
- Início do levantamento de legislação e das normas em vigor em cada Ministério relativas ao emprego de deficientes na Função Pública e estudo da possibilidade de serem estabelecidos esquemas preferenciais
- Elaboração de uma proposta de revisão do Dec. Lei nº 197/77 e da Portaria nº 271/77 no que se refere às condições de atribuição e aos montantes estabelecidos para o Subsídio Mensal Vitalício
- Proposta de intervenção no problema das reparações aos deficientes sinistrados do trabalho e prosseguimento dos estudos tendentes à definição de uma política global nessa matéria
- Elaboração de uma proposta de diploma sobre as condições a prover em todas as construções de interesse público, para evitar ou banir as barreiras arquitectónicas
- Elaboração de uma proposta de diploma sobre facilidades de estacionamento às viaturas de deficientes
- Continuação do estudo do melhor aproveitamento a dar aos meios afectos à reabilitação profissional e emprego de deficientes a cargo do M.T. e do M.A.S.
- Continuação do estudo das medidas de política de emprego de deficientes adequadas à situação portuguesa



Fundação Cuidar o Futuro



4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosseguimento dos trabalhos iniciados no 2º Trimestre sobre Definição e Regulação do Trabalho Protegido</li> <li>- Elaboração de um Estatuto Jurídico para o Trabalho Protegido</li> <li>- Regulamentação da Lei sobre a educação especial recentemente aprovada pela Assembleia da República e que aguarda promulgação</li> <li>- Elaboração de um Despacho Conjunto dos Ministros dos Assuntos Sociais, da Educação e do Trabalho sobre "actividades pré-profissionais para crianças e jovens que se encontrem em instituições de educação especial"</li> </ul>
5. Preparação de um Simpósio Internacional, a realizar em 1980, para esclarecimento e debate das grandes linhas da política de reabilitação, em Portugal	4º Trimestre	- Continuação da preparação do Simpósio Internacional iniciada no 1º Trimestre
6. Institucionalização e manutenção de contactos regulares e canais de consulta - informação com serviços públicos centrais e regionais, autarquias locais, instituições de e para deficientes, organizações sindicais e patronais e quaisquer outras entidades que, de algum modo contribuam para o objectivo de reabilitação e integração social de deficientes		
7. Realização de Trabalhos Preparatórios do Ano Internacional do Deficiente	4º Trimestre	- Início dos trabalhos preparatórios

Fundação Cuidar o Futuro



OBJECTIVO F: Sensibilização da opinião pública para a problemática da reabilitação de deficientes

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	R E S U L T A D O S   E S P E R A D O S
1. Entrevistas a divulgar em órgãos de Comunicação Social		
2. Participação em programas, colóquios, mesas redondas, exposições, etc.		

Fundação Cuidar o Futuro





OBJECTIVO G: Máximo aproveitamento da acção das instituições privadas de solidariedade social não lucrativas

A C Ç Õ E S	C A L E N D Á R I O	RESULTADOS ESPERADOS
1. Definição do novo regime das instituições privadas de solidariedade social	Preparação: 1ª quinzena de Outubro	Aprovação do diploma em Conselho de Ministros e publicação
2. Definição do novo regime das associações de socorros mútuos	Preparado	Publicação do diploma

Fundação Cuidar o Futuro





LISTA DE DIPLOMAS DE REESTRUTURAÇÃO INTERNA	P R I O R I D A D E	O B S T Á C U L O S
1. Projecto de Decreto-Lei de criação do Departamento de Cuidados Primários	1ª Prioridade	Eventualmente a Ordem dos Médicos Eventualmente o pessoal dos serviços a integrar (D.G.S. e S.M.S.)
2. Projecto de Decreto-Lei de criação do Departamento de Ensino e Investigação	3ª Prioridade	Eventualmente o Ministério da Educação
3. Projecto de Decreto-Lei de criação do Departamento de Assuntos Farmacêuticos	3ª Prioridade	Eventualmente o pessoal dos serviços a integrar (D.G.S., D.G.H. e I.N.S.A.) Eventualmente o Minist. Comércio e Turismo (Com. Reg. Prod. Químicos e Farmacêuticos) Eventualmente o sector privado
4. Projecto de Decreto-Lei de criação do Departamento dos Recursos Humanos	1ª Prioridade	Eventualmente as Direcções-Gerais cujos serviços de pessoal são reunidos S.E.A.P., eventualmente sindicatos, eventualmente
5. Projecto de Decreto-Lei de criação do Departamento de Gestão Financeira	1ª Prioridade	
6. Projecto de Decreto-Lei de criação do Serviço de Informática de Saúde	1ª Prioridade	
7. Projecto de Decreto-Lei de criação do Gabinete de Instalações e Equipamentos	3ª Prioridade	Eventualmente os serviços centrais com órgãos de atribuições nesta área Eventualmente o M.H.O.P.
8. Projecto de diploma de regulamentação da Inspeção-Geral de Segurança Social	1ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
9. Projecto de diploma de regulamentação da Direcção-Geral de Segurança Social	1ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
10. Projecto de diploma de regulamentação da Direcção-Geral de Organização e Recursos Humanos	1ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
11. Projecto de diploma de regulamentação do Centro Nacional de Pensões	2ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.



12. Projecto de diploma de regulamentação do Departamento de Estudos Actuariiais e de Estatística	2ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
13. Projecto de diploma de regulamentação do Centro de Documentação e Informação	1ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
14. Projecto de diploma de regulamentação do Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social	2ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
15. Projecto de diploma de regulamentação do Departamento de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	2ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
16. Projecto de diploma de regulamentação do Gabinete de Instalações e Equipamentos Sociais	2ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
17. Projecto de diploma de reestruturação da Casa Pia de Lisboa	2ª Prioridade	Eventualmente a S.E.A.P.
18. Projecto de diploma de reestruturação das Casas do Povo	1ª Prioridade	
19. Revisão do quadro de pessoal com vista a adequá-lo às normas constantes do Decreto-Lei nº 191-E/79, de 26 de Junho e a uma maior operacionalidade dos Serviços		

Fundação Cuidar o Futuro



### III - PONTO 3 DO DESPACHO

Nos distritos de Vila Real e Bragança está em curso um plano integrado de saúde com apoio da O.M.S. A preparação deste plano reúne, a nível local e central, pessoal técnico e superior de diversos ministérios: Assuntos Sociais, Educação, Habitação e Obras Públicas, Agricultura e Pescas, Plano e Coordenação Económica. A primeira fase do trabalho-elaboração de um plano de saúde para os dois distritos-estará terminada em 31/12/79. A O.M.S. já manifestou interesse em acompanhar a execução do plano a qual se espera poder processar-se em 1980.

A informação recolhida aquando da visita de trabalho de Sua Excelência a Primeira-Ministra ao distrito de Viseu, levou a considerar que a área de influência da Estância Sanatorial do Caramulo oferece reais potencialidades para uma intervenção intersectorial dos Ministérios dos Assuntos Sociais, do Comércio e Turismo, de outros departamentos governamentais e ainda de Autarquias Locais. Assim, parece prioritária a estruturação de uma equipa gestora do projecto integrado do Caramulo, e ao sequente desencadeamento de trabalhos de execução.





# Fundação Cuidar o Futuro

EM EXECUÇÃO DO DESPACHO DE SUA EXCELENCIA  
O PRIMEIRO MINISTRO DE 17/9/79, INFORMA-  
-SE:



Tendo em atenção os objectivos da área social (saúde) do Programa do V Governo, bem como, as medidas do sector da saúde mencionadas, a Secretaria de Estado da Saúde propõe levar a efeito as seguintes providencias:

1 - Na área da reestruturação e racionalização da gestão dos serviços de saúde:

1.1.No âmbito da reorganização dos Serviços Centrais da SES, em ordem à execução do SNS:	CALENDÁRIO	RESULTADOS ESPERADOS ATÉ 15/12/79
a) Criação do Departamento Central de Cuidados Primários	Preparação:3ª semana Outubro Envio à Pres.Conselho:1ª semana Aprovação em Cons.Ministros: 2ª semana Dezembro	Aprovação do projecto de diploma orgânico em Conselho de Ministros
b) Criação do Departamento dos Recursos Humanos	Preparação:1ª semana Outubro Envio à Presid.Conselho:3ª semana Outubro Aprovação em C.M.:3ª semana Novembro	Aprovação do projecto de diploma orgânico em Conselho de Ministros
c) Criação do Departamento de Ensino e Investigação	Preparação:até 15 de Dezembro	Preparação de uma primeira versão do projecto de diploma
d) Criação do Departamento de Assuntos Farmacéuticos	Preparação:até 15 de Dezembro	Preparação de uma primeira versão do projecto de diploma
e) Criação do Departamento de Gestão Financeira	Preparação=fim de Setembro Envio à Pres.Cons: Outubro Aprovação em C.M:última semana de Outubro	Diploma aprovado em C.M. e publicado em D.R.





f) Criação do Serviço Informática da Saúde	Diploma em circulação, grau C,	Diploma aprovado em C.M. e publicado em D.R.
g) Criação do Gabinete de Instalações e Equipamentos	Preparação: última semana Outubro Envio à Pres.Cons: 1ª semana Nov. Aprovação em C.M: 3ª semana Dez.	Diploma agendado para C.M.
1.2.No âmbito da reorganização dos Serviços Locais da SES em ordem a execução do SNS		
a) Reorganização das ADSS e das unidades periféricas prestadoras de cuidados primários	Preparação: até 4ª semana Out. Envio à Pres.Cons: 2ª semana Nov. Aprovação em C.M: 4ª sem. Nov.	Diploma aprovado em C.M.
b) Reordenamento das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto	Preparação: 4ª semana Novembro Assinatura Portaria: 1ª sem. Dez. Publicação em D.R: fim Dezembro	Portaria assinada e enviada à Pres.República
1.3.No âmbito da melhoria da rede dos cuidados diferenciados		
a) Abertura dos Hospitais de Faro e St.Cruz (Lisboa)	Faro: 1ª semana de Dezembro St.Cruz: 4ª semana Novembro	Faro: alguns serviços de internamento e cons. externa a funcionar St.Cruz: hemodiálise e cons. externa a funcionar



<p>b) Descentralização das urgências em pediatria e clínica médica nas cidades de Lisboa e Porto através da prestação de assistência médica permanente a cargo de unidades de cuidados primários de saúde</p>	<p>Planeamento: fim Novembro Discussão com serviços: Dezembro Despacho Normativo: Janeiro Início Funcionamento: Janeiro</p>	<p>Em fase de discussão com os serviços interessados</p>
<p>c) Concentração das consultas externas de oftalmologia actualmente existentes, numa unidade de maior produtividade, integrando pessoal hospitalar e instalações e equipamentos dos SMS</p>	<p>Contrato de arrendamento do edifício: até fim Outubro Instalação: até fim Dezembro Abertura: Janeiro</p>	<p>Equipamento instalado e equipas de pessoal preparado</p>
<p>d) Abertura do Centro de Diálise no H.S. João-Porto, promovendo a ultimateiração das obras em curso</p>	<p>Dependente das possibilidades do MHOP (Direcção-Geral das Construções Hospitalares)</p>	<p>Dependente do MHOP</p>

2 - Na área dos recursos humanos:

<p>a) Criação da Carreira Médica de Clínica Geral</p>	<p>Preparação: fim de Setembro Envio à Pres.Cons: 5ª sem. Outubro Aprovação em C.M: 4ª sem. Novembro</p>	<p>Diploma aprovado em Cons. de Ministros</p>
<p>b) Reorganização da Carreira Médica de Saúde Pública</p>	<p>Preparação: fim de Setembro Envio à Pres.Cons: 5ª sem. Outubro Aprovação em C.M: 4ª sem. Novembro</p>	<p>Diploma aprovado em Cons. de Ministros</p>
<p>c) Reorganização da Carreira de Administração Hospitalar</p>	<p>Preparação: 1ª sem. de Outubro Envio à Pres.Cons: 2ª sem. Outubro Aprovação em C.M: 2ª sem. Novembro</p>	<p>Diploma aprovado em C.M., eventualmente promulgado e publicado</p>
<p>d) Revisão da lei geral (DL 414/71) sobre carreiras de pessoal de saúde, tendo em consideração o recente "conjunto" de legislação sobre a função pública</p>	<p>Preparação: até 2ª sem. Novembro Envio à Pres.Cons: fim Novembro</p>	<p>Em discussão com a SEAP e Ministério das Finanças</p>

Fundação Cuidar o Futuro





3 - Na preocupação de racionalizar os recursos existentes e aumentar a sua rentabilidade:

a) Reformular o esquema das taxas moderadoras aplicadas nos SMS a nível de consultas (unidades de saúde e domicílios), medicamentos e meios complementares e terapéutica	Preparação: 4ª sem. de Outubro Aprovação pelos Ministros de Área de Coordenação Social: 2ª semana de Novembro Entrada em vigor	Taxas moderadoras em consultas externas (Postos e Domicílios) nos SMS, em vigor
b) Cessaçãõ do regime de instalação em serviços e estabelecimentos de saúde	Integrado no diploma de criação do Departamento de Recursos Humanos	Aprovado em Conselho de Ministros

II QUANTO AO Nº.2 DO DESPACHO ATRÁS MENCIONADO

Lista dos diplomas de reestruturação interna da SES	Decisões consideradas prioritárias	Obstáculos que se lhes opõem
- Projecto de D.Lei de criação do Departamento de Cuidados Primários	1ª Prioridade	Eventualmente a Ordem dos Médicos Eventualmente o pessoal dos serviços a integrar (DGS e SMS)
- Projecto de D.Lei de criação do Departamento de Ensino e Investigação	3ª Prioridade	Eventualmente o Ministério da Educação
- Projecto de D.Lei de criação do Departamento de Assuntos Farmacéuticos	3ª Prioridade	Eventualmente o pessoal dos serviços a integrar (DGS, DGH e INSA) Eventualmente o Min. Comércio e Turismo (Com. Reg. Prod. Químicos e Farmacéuticos) Eventualmente o sector privado
- Projecto de D.Lei de criação do Departamento de Recursos Humanos	1ª Prioridade	Eventualmente as Direcções-Gerais cujos serviços de pessoal são reunidos SEAP, eventualmente Sindicatos, eventualmente



- Projecto de D.Lei de criação do Departamento de Gestão Financeira	1ª Prioridade	
- Projecto de D.Lei de criação do Serviço de Informática de Saúde	1ª Prioridade	
- Projecto de D.Lei de criação do Gabinete de Instalações e Equipamentos	3ª Prioridade	Eventualmente os serviços centrais com órgãos de atribuições nesta área Eventualmente o EHOP

### III QUANTO AO Nº.3 DO DESPACHO ATRÁS MENCIONADO

Nos distritos de Vila Real e Bragança está em curso um plano integrado de saúde com apoio da O.M.S. A preparação deste plano reúne, a nível local e central, pessoal técnico e superior de diversos ministérios: Assuntos Sociais, Educação, Habitação e Obras Públicas, Agricultura e Pescas, Plano e Coordenação Económica. A primeira fase do trabalho-elaboração de um plano de saúde para os dois distritos-estará terminado em 31/12/79. A O.M.S. já manifestou interesse em acompanhar a execução do plano a qual se espera poder processar-se em 1980.

